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ACTA DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL No. 206220

En Bucaramanga, a los tres dias (03) del mes de Septiembre del dos mil Doce (2012),
siendo las 8:00 a.m. fecha y hora prevista parz llevar a cabo |a diligencia de conciliacidn
en el presente asunto, se constituyd en audiencia publica al Despacho contando para el
efecto con la presencia del sefior ALONSO ) . identificade con C.C. No,
79, 662 de Bogotd, como Representante Legal de la parte peticionaria . -

% i " g g, Y en calidad de abogada sustituta
la Dra. MONICA YOHANA JAIMES MALDONADO, identificada con C.C. No.
1.098.637.430 de Bucaramanga vy portadora de ia T.P. No. 199.520 del C.5. de I3 J.
Iguaimente se hizo presente la Dra. SILVIA ESPERANZA PATINO FLOREZ. idenificada
con C.C No. 37.556.687 y portadora de iz T.P. No. 107.404 del C.S. de la 1. er calidad de
apoderada sustituta v quien allega poder para repraseniar a la parte convocada
ECOPETROL S.A de acuerdo al mandato cenferido, quién vino acompafiada de la
Ingeniera Civil la sefiora LUZ ANGELA RODRIGUEZ SALAH, identificada con c.c. No.
63.356.613 de Bucaramanga vy en tal sentido se les reconoce personeria juridica a las
apoderadas. Seguidamente se indaga bajo la gravedad de juramento a la parte
peticionaria si ha intentado el pago de Io que aqul reclama por via diferente. Al respecto
manifiesta que no y que de no prosperar la presente conciliacidn, la accidn a interponer es
la "CONTRACTUAL". El suscrito Procurador le concede la palabra a la apoderada
de la parte convocante, quien manifiesta: “me ratifico en las pretensiones que se
piantearon en la solicitud de conciliacién extrajudicial y que a continuacién explico de
manera detailada: o , Suscribid el contrato No. 401 de fecha 18 de
Junio del 2007 con la Empresa ECOPETROL S.A, (folios 5 al 23); cuya acta de iniciacién
se firmé el 05 de Septiembre del 2007 (folio 24),estableciendo un plazo contractual de 105
dias calendario, es decir, hasta el 18 de Diciembre del 2007. La fecha de finalizacién del
contrato se prorrogd en seis oportunidades, siendo efectiva su finalizacion el diz 06 de
Octubre del 2008, (allego todos los otrosi al contrato original que fueron 6 v que estan
aportados al folio No. 25 al 65), fecha en la cual se firmé el acta de recibo de la obra,
(folio 70) v el contrato se liquidé bilateralmente (folios 72 al 78),con salvedades por parte
de. . 7. _. , el dia 18 de Junio del 2010. Y a partir de esta fecha se empieza a
contar el término de la caducidad de la accién contractual. Solicito por lo tanto se me
cancelen las horas improductivas que se relacionan al folio 79 al 107, que corresponde al
analfisis adjunto de pretensiones per un valor econdmico de $417.080.343
(cuatrocientos diecisiete millones ochenta mil trescientos cuarenta y tres
pesos, nroducto del dia a dia v reporte diario de avance de cbre, considerados en: 1)
maguinariz amarilla, 2)personal administrativo, 3) personal operativo y otros; distribuidos
y especificades dentro de los folios que allego No. 79 al 107. Me permito anexar a la
presente diligencia 114 folios lo cual contiene todos los antecedentes administrativos del
contrato antes referidos y todos los soportes para el cobro de las pretensiones antes
citada. Dejo constancia que estos documentos aqui aportados también fueron puestos en
conocimiento en su oportunidad a la convocada ECOPETROL S.A. Documentos que estan
autenticados por la Entidad convocada. Es de advertir gue la documentacion presentada a
la Procuradurfa inicialmente no estaban completos, pero como la convocada al inicio de
esta conciliacion dio posibilidad de conciliar y se aplazé en varias oportunidades con dicho
fin para realizarla a cabalidad la conciliacién, es por ello que hoy en esta diligencia anexo
los soportes debidos ¥ correspondientes a ias pretensiones. Con referencia a la pretansion
establecide en el numeral 4.2 de la peticién original, referente a las actividadas no
contractuales, manifestamos desde ahora que renunciamos a ellas con el anime especial
de concilier con Ecopetrol”, Seguidamente se le concede la palabra a la apoderada
de la Entidad convocada ECOPETROL S.A, quien manifiesta: “ Ecopatrol S.A.
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debido & los imprevistos irresistibles que aparecieron durante la ejecucién dei contrato
401 . cuya acta de inicio se firmo el 05 de Septiembre del 2007 y cuyo piszo de
gjecucion se pensd que no superarfz los 105 dias, pero debido a los obsticulos
presentados se prolongd en el tiempo por 260 dias, lo que dio lugar & gue el contrato se
prorrogara en seis oportunidades como iz convocante lo manifestd, por hechos no
imputables al contratista * | i » Como tampoce imputables a ECOPETROL S.A,
estos hechos originaron un desequilibrio econémico al referido contrato gue desfavorecio
al contratiste debiéndose aplicar una revision econdmica del contrato pues se entiende se
debe velar por a2 conservacién del equilibrioc econdmice y de acuerdo a los soportes
entregados por la convocante como: bitécoras, fotografias, reportes diarios de obra, pagos
de nomina, comunicaciones entre el contratista y la interventorfa ACI Proyectos,
certificaciones de los equipos a utilizar etc; gastos que podemos encontrar de manera
detallada distribuidos por actividades, horas improductivas, equipos y para el personal
administrativo y operativo por cargos v valor por hora lo que vale cada hora dependiendo
del cargo v de la maquinaria respectiva, es decir en los folios 79 al 107 de la
documentacion allegada por la convocante a esta diligencie se encuentra do forma

i 1d y deta todos los gastos base de iz or convocante respecto a
Razon por la cual E

que el convocante
. Cemostro que la mayor Tendis jenero un Clivas 3
SLOeQUIPC © Dersonal que je surge el deber COPETROL de reparar al contratista

cumuico. Solicito en este estado de la diligencia al Procurador conceder el uso
de la palabra a la Ingenieria LUZ ANGELA RODRIGUEZ SALAH, para que
explique z esta diligencia técnicamente en que consistio o porque liegamos a
prorrogar tantas veces el contrato y si en realidad los costos pretendidos
corresponden a lo solicitado. El Procurador en razén a la importancia del caso y
para mas claridad del mismo le concede la palabra a LUZ ANGELA RODRIGUEZ
SALAH, quien manifiesta: “la reclamacidn que presenta la firma v 5% i
obedece a que una vez iniciados los trabajos objeto del contrato, en el subsuelo se
encontraron obstaculos tales como: tuberfas, derrames de crudo y rieles de ferrocarril
entre otros, gue obligaron a realizar un cambio en I3 metodologia de construccion. Este
cambic consistio en que el contratista antes de intervenir la viz con maguinaria tal como
estaba establecico, debia realizar inicialmente 2 piques manuales con el fin de detectar
infraestructura petrolera. Esto se hizo por carril v por tramos de aproximadamente de 200
metros. T lo anterior debide & que no existian planos underground que permitiera
dafios @ \a infraestructura de ECOPETROL S.A. Como consecuencia de lo anterior el
contrato Deso de un plazo de 105 dias a 260 cias, por lo que el contratista reclama pajo
rencimientos on obra en cuanto a improductividad de mano de obra Yy maguinaria, Ei
contratista sclicita el reconocimiente de ios costos adicionales en gue incurrio por la
materia N de los hechos imprevistos. no esta solicitando reconocimients por
perjuicios, danos v mora. De lo anterior se procedid 2 revisar todos los soportes de
maquinarie y mano de obra aportados por el convocante para hacer el analisis respectivo
del . En este momentc de iz diligencia e Procurador le cancede
] oré a la apoderada de! convocado ECOPETROL S.A. para que cantinde
esta de la pretensidn principal: “de corformidad 2 la explicacion técnics y para

s quiero apertar el archivo fotogréfico que consta de 14 folios para darle
cuales fueron los hechos ocurridos durante la ejecucidn cel contrato
L, Y reforzar la explicacion técnica dade por la Ingeniera. En este orden de
'+ juridicas como técnicas han llevado al Comité de Defensa Judicial y conciliacion
ae ECOPETROL S.A, en sesidn del 13 de Agosto del 2012 accger la recomendacion de
conciliar cen el convocante - por la suma de $417.080.343
(cuatrocientos diecisiete millones ochenta mil trescientos cuarenta y tres
pesos), o relacion a la pretension 4.1 de la solicitud de conciliacién original en cuanto
reclama actividades y horas improductivas en plazc y mayor permanencia v no se
reconoce s pretension 4.2 sobre actividades no contractuales v de la cual el convocante
renuncio como se dejo constancia al inicic de esta diligencia, entendiéndose con la suma
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maners. Lna Uk sea aprobada la pter 7e cendiliacion por parte de! 7 shunal
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olio), 'a alrente aneso la certificaciés de Defensa Judicia: de Ecopet ol {1
rolio} Brrroamta ern este momento este - “idr de firmas, la haremos allcgar-ai
Magistra Li le corrasponds el i presente caso. e le coacede
nuevamante la pelabry a la apoderads e ~onvocante quién ‘'manifiesty: “de
scuerde o ntanieamuento realizadi nen 1o ~rocata, mar-festama’s aue cstaniag ar

total acueruo v en consecuenciz conciliamos de gcuerdc al valor v forma de pago ofrecids
por Ecopetrol, haciendo la salvedad de que en a presente diligencia se renuncio a la
pretension 4.2 que trata de las actividades no contractuales.” Como quiera que se llegd a
un acuerdo conciliatorio entre las partes, se dispone remitir las presentes diligencias al
Tribunal Administrative de Santander para su respectivo estudio a fin de que se decida
sobre su zprobacién. El auto aprohatorio hara transito a cosa juzgada y prestara junto al
acta que contiene &l acuefdo, méfito ejecutive. Se firma por quienes intervinieron. Se
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MONICA YOHANA JAIMES MALDONADO
APODERADA SUSTITUTA .
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SILVIA ESPERANZA PATINO FLOREZ
APODERADA SUSTITUTA ECOPETROL S.A.
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LUZ ANGELA RODRIGUEZ SALAH
INGENIERA CIVIL ECOPETROL S.A.
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